
Regione  Friuli Venezia Giulia                 Comune di   Trieste 
 

Committente    
ALDI Immobiliare s.r.l. 
Via Cassa di Risparmio n. 18 - 39100 BOLZANO (BZ) 
Sede Operativa  
Via Sommacampagna 63/H - 37137 VERONA 
T:  +39 045 8881-431 . F:  +39 045 8881-409 

  

Ubicazione intervento 
 

Trieste - Via Salata n. 2 
 

Titolo del progetto 
 

PIANO ATTUATIVO COMUNALE DI INIZIATIVA PRIVATA 
 

Descrizione  
 

CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI 
 

n. data Dis. app n. progetto File: 
3 5/2022 rg RG 488.032 Pac_20220515_cronoprogramma di massima 
2 10/2021 rg RG 488.032 Pac_20211015_all-22_fasi_lavoro_quadro economico_rev2 
1 06/2020 rg RG 488.032 Pac_20200625_all-22_fasi_lavoro_quadro economico_rev2 
0 06/2019 rg RG 488.032  

Progettisti  Tecnici di riferimento 

 
Studio tecnico 
Ing. HONSELL FIORELLA e CATALANO ROBERTO 
Via dell’Ermada n 12/2 – 34151 Villa Opicina (TS) 
T +39 040 215222 
e-mail: fiorella.honsell@gmail .com 
 

  
Ing.. Fiorella Honsell 
 

 
 
 
 
 

Timbro e firma 

 
Studio Ing. COLAUTTI MATTEO 
Via Caccia n 39 - 33100 UDINE 
T +39 432 287069 - F +39 432 507675 
e-mail: ingmatteocolautti@gmail.com 
 

  
Ing. Colautti Matteo 
 

 
 
 
 
 

Timbro e firma 
 
Studio Geom. ROBERTO GREGORIS 
Via stazione n. 10 - 33052 Cervignano del Friuli 
T +39 431-30100 - F +39 431 37275 
e-mail:roberto@studiotecnicogregoris.com  
 

  
Geom. Roberto Gregoris 

 
 
 
 
 

Timbro e firma 
  ALLEGATO 20 
    

DATA NOVEMBRE 2022    
 

  



 

CRONOPROGRAMMA LAVORI PER MACROVOCI  - INTERVENTO IN VIA SALATA E VIA DELL’ISTRIA 
  

IMPRESA RIF. LAVORI MACROVOCE GIORNI PARTENZA FINE MESE MESI 1 MESI 2 MESI 3 MESI 4 MESI 5 MESI 6 MESI 7 MESI 8 

            GIORNO 1 7 14 21 28 30 1 7 14 21 28 31 1 7 14 21 28 31 1 7 14 21 28 30 1 7 14 21 28 31 1 7 14 21 28 30 1 7 14 21 28 31 1 7 14 21 28 31 

                                                         

EDILE A EDA0 PREPARAZIONE CANTIERE 7                                                                                                       
                                                         

EDILE B EDA1 OPERE DI DEMOLIZIONE 21                                                                                                       
                                                         

EDILE A EDA2 OPERE DI RIPRISTINO DELL'ESISTENTE 23                                                                                                       
                                                         

EDILE A EDA3  BERLINESE 16                                                                                                       
                                                         

EDILE A EDA3 - EDA5 SCAVI E RIPORTI 21                                                                                                       
                                                         

EDILE A EDA3 - EDA5 FONDAZIONI  31                                                                                                       
                                                         

EDILE A EDA3 -EDA4 SOTTOSERVIZI ESTERNI 37                                                                                                       
                                                         

EDILE C EDA5 PREFABBRICATI 31                                                                                                       
                                                         

EDILE D EDA5 SERRAMENTI ESTERNI 33                                                                                                       
                                                         

EDILE D EDA5 SERRAMENTI INTERNI 37                                                                                                       
                                                         

EDILE A EDA5 MASSETTI 10                                                                                                       
                                                         

EDILE A EDA5 MURATURE 40                                                                                                       
                                                         

EDILE A EDA3 RAMPE 54                                                                                                       
                                                         

IMP. C IMP.SP IMPIANTI SPECIALI FABBRICATO 31                                                                                                       
                                                         

IMP. A IMP.EL IMPIANTI ELETTRICI FABBRICATO 63                                                                                                       
                                                         

IMP. B IMP.ME IMPIANTI MECCANICI FABBRICATO 63                                                                                                       
                                                         

EDILE A EDA5 FINITURE INTERNE 47                                                                                                       
                                                         

EDILE A EDA3 OPERE ESTERNE 62                                                                                                       
                                                         

EDILE A EDB1 INTERVENTO SU VIA DELL'ISTRIA 136                                                                                                       
                                                         

EDILE A EDB2 INTERVENTO SU VIA SALATA 136                                                                                                       
                                                       
EDILE A EDC1 INTERVENTO PER CABINA MT/BT 61                                                    
                                                                                                              

 
NOTA:, Nella realizzazione delle opere di urbanizzazione extra ambito, su via dell’Istria e su via Salata, sarà predisposto un piano della piantumazione che ne prevede l’esecuzione nel periodo tardo autunnale e comunque non dopo la fine dell’inverno  
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