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Committente

ALDI Immobiliare s.r.l.
Via Cassa di Risparmio n. 18 - 39100 BOLZANO (BZ)

Sede Operativa
Via Sommacampagna 63/H - 37137 VERONA
T: +39 045 8881-431 . F: +39 045 8881-409 —

Firmato il 19/07/2023 1832
Seriale Certificato: 2474905
Valido dal 24/05/2023 al|24/05/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signaturg CA

Ubicazione intervento

Trieste - Via Salata n. 2

Titolo del progetto

PIANO ATTUATIVO COMUNALE DI INIZIATIVA PRIVATA

Descrizione

CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI

n. | data Dis. | app | n. progetto File:

3 | 5/2022 rg RG 488.032 Pac_20220515_cronoprogramma di massima

2 | 10/2021 rg RG | 488.032 Pac_20211015_all-22_fasi_lavoro_quadro economico_rev2
1 | 06/2020 rg RG | 488.032 Pac_20200625_all-22_fasi_lavoro_quadro economico_rev2
0 | 06/2019 rg RG | 488.032

Progettisti Tecnici di riferimento
Studio tecnico Ing.. Fiorella Honsell

Ing. HONSELL FIORELLA e CATALANO ROBERTO
Via dell’Ermada n 12/2 — 34151 Villa Opicina (TS)
T+39 040215222

e-mail: fiorella.honsell@gmail .com Timbro e firma

Studio Ing. COLAUTTI MATTEO Ing. Colautti Matteo
Via Caccia n 39 - 33100 UDINE

T +39 432 287069 - F +39 432 507675

e-mail: ingmatteocolautti@gmail.com

Timbro e firma

Studio Geom. ROBERTO GREGORIS Geom. Roberto Gregoris
Via stazione n. 10 - 33052 Cervignano del Friuli

T+39431-30100 - F +39 431 37275

e-mail:roberto@studiotecnicogregoris.com

Timbro e firma

ALLEGATO 20

DATA NOVEMBRE 2022




CRONOPROGRAMMA LAVORI PER MACROVOCI - INTERVENTO IN VIA SALATA E VIA DELL'ISTRIA

IMPRESA RIF. LAVORI MACROVOCE GIORNI | PARTENZA | FINE | MESE MESI 1 MESI 2 MESI 3 MESI 4 MESI 5 MESI 6 MESI 7 MESI 8
GIORNO 1‘7‘l4|21‘28‘30 1|7|14‘21‘23|31 1‘7‘14|21|28‘31 1|7|14‘21‘23|3o 1‘7‘14‘21|28‘31 1‘7|14|21‘28‘30 1|7|14‘21|23|31 1‘7‘14|21|28‘31

ouen | eono | prepanazione cantiene : JEEEEIIEEEEIIEEEEIIEEEEIIEEEE I EEEEIIEEEEEIEEE
EDILE B ‘ EDA1 | OPERE DI DEMOLIZIONE 21 ‘ ‘ | ‘ ‘ | | ‘ ‘ | ‘ | | ‘ ‘ | | ‘
EDILE A ‘ EDA2 | OPERE DI RIPRISTINO DELL'ESISTENTE 23 ‘ ‘ | ‘ ‘ | | ‘ ‘ | ‘ | | ‘ ‘ | | ‘
EDILE A ‘ EDA3 | BERLINESE 16 ‘ ‘ | ‘ ‘ | | ‘ ‘ | ‘ | | ‘ ‘ | | ‘
EDILE A ‘ EDA3 - EDAS | SCAVI E RIPORTI 21 ‘ ‘ | ‘ ‘ | | ‘ ‘ | ‘ | | ‘ ‘ | | ‘
EDILE A ‘ EDA3 - EDAS | FONDAZIONI 31 ‘ ‘ | ‘ ‘ | | ‘ ‘ | ‘ | | ‘ ‘ | | ‘
EDILE A ‘ EDA3 -EDA4 | SOTTOSERVIZI ESTERNI 37 ‘ ‘ | ‘ ‘ | | ‘ ‘ | ‘ | | ‘ ‘ | | ‘

lowee [ oo lewemmsoneen | =

EDILE D ‘

| SERRAMENTI ESTERNI

EDA5 33
EDILE D ‘ EDA5 | SERRAMENTI INTERNI 37 ‘ ‘ | ‘ ‘ | | ‘ ‘ | ‘ | | ‘ ‘ | | ‘
conea | eoas | wiassem 10 IRERRIIREN HERIEREN
EDILE A ‘ EDA5 | MURATURE 40 ‘ ‘ | ‘ ‘ | | ‘ ‘ | ‘ | | ‘ ‘ | | ‘
EDILE A ‘ EDA3 | RAMPE 54 ‘ ‘ | ‘ ‘ | | ‘ ‘ | ‘ | | ‘ ‘ | | ‘
31 IRERRIINER HERIEREN
63 INEENIEREN HERIEREN
63 IREEN RN HERIEREN
EDILE A ‘ EDA5 | FINITURE INTERNE 47 ‘ ‘ | ‘ ‘ | | ‘ ‘ | ‘ | | ‘ ‘ | | ‘
EDILE A ‘ EDA3 | OPERE ESTERNE 62 ‘ ‘ | ‘ ‘ | | ‘ ‘ | ‘ | | ‘ ‘ | | ‘
INTERVENTO SU VIA DELL'ISTRIA 136 ‘ ‘ ‘ | | ‘ ‘ | | ‘

INTERVENTO SU VIA SALATA 136

0
EDILE A EDC1 INTERVENTO PER CABINA MT/BT 61

NOTA:, Nella realizzazione delle opere di urbanizzazione extra ambito, su via dell'lstria e su via Salata, sara predisposto un piano della piantumazione che ne prevede I'esecuzione nel periodo tardo autunnale e comunque non dopo la fine dell'inverno
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